



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении региональной «дорожной карты» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году

19.12.2022

№10-П-2909

Ханты-Мансийск

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 декабря 2022 года № 10-П-2782 «О проведении апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022/2023 учебном году», в целях формирования единого образовательного пространства, в котором образовательные организации функционируют в соответствии с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работы, профориентации и развитию обучающихся с учетом индивидуальных потребностей и интересов, к средовым условиям развития обучающегося и трудовой деятельности педагога,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую региональную «дорожную карту» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России»

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году (далее – региональная дорожная карта).

2. Отделу общего образования Управления общего образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществлять взаимодействие с автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») по вопросам апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году, в части касающейся исполнения региональной дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования обеспечить:

3.1. Организацию и проведение мероприятий региональной дорожной карты, в части касающейся.

3.2. Взаимодействие с отделом общего образования Департамента, АУ «Институт развития образования» по вопросам апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году.

4. Административно-ресурсному отделу Административного управления Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации и опубликовать на официальном сайте Департамента.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента И.В. Святченко.

Директор
Департамента



А.А. Дринин

Приложение к приказу
Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от « ____ » _____ 2022 № _____

Региональная «дорожная карта» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году (далее – региональная дорожная карта)

Цель: формирования единого образовательного пространства, в котором образовательные организации функционируют в соответствии с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работы, профориентации и развитию обучающихся с учетом индивидуальных потребностей и интересов, к средовым условиям развития обучающегося и трудовой деятельности педагога.

Задачи: организация и проведение мероприятий по информационно-методическому сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России».

Показатель результативности: 100% участие школьных команд образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году.

Информационное сопровождение: на официальном сайте Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <https://depobr.admhmao.ru/>; на официальном сайте АУ «Институт развития образования», в разделе ЦНППМ <https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/18773-proekt-shkola-minprosveshcheniya-rossii>; в официальной группе ВКонтakte <https://vk.com/cnppmhmao>.

Место и формат проведения: мероприятия проводятся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в очно - заочном формате.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Организация, ответственная за проведение мероприятия	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Определение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году в разрезе муниципальных образований и образовательных организаций	Декабрь 2022 года – январь 2023 года	Департамент	Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году
1.2.	Закрепление организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь 2023 года	АУ «Институт развития образования»	Приказ АУ «Институт развития образования об утверждении организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году
1.3.	Определение перспективного плана расширения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год	Декабрь 2023 года	Департамент	Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта

				«Школа Минпросвещения России» с 2024 году
2. Организационное сопровождение				
2.1.	Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов для участников апробации (не менее 20 %)	Декабрь 2023 года	Департамент	Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о проведении мониторинга самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов
2.2.	Ведение (обновление) базы данных муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2022 года – январь 2023 года; Декабрь 2023 года	Департамент	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении ответственных лиц, ответственных за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»
2.3.	Проведение совещаний и семинаров по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов, руководителей/координаторов,	В течении 2023 года согласно плану мероприятий	Департамент; АУ «Институт развития образования» Муниципальные	Письмо АУ «Институт развития образования» о проведении совещаний и семинаров Протоколы методических совещаний

	управленческих команд общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»		органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее- МОУО)	Программы, презентационные и рабочие материалы семинаров
2.4.	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию и модели внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	I - II квартал 2023 года в соответствии с государственным заданием	АУ «Институт развития образования»	Удостоверения о повышении квалификации; Совершенствование профессиональных компетенции руководителей и педагогов ООО по вопросам моделирования эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»
2.5.	Организация деятельности межмуниципальных проектных групп (далее - ММПГ) в рамках образовательной агломерации по разработке: Модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в ХМАО – Югре; Программы развития системы	Январь – сентябрь 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО Образовательные организации, участницы проекта «Школа Минпросвещения России» в ХМАО – Югре (далее-ОО)	-Подписанные трехсторонние соглашения АУ «Институт развития образования, МОУО,ОО

	управления качеством образования в ХМАО – Югре; Модельной муниципальной программы развития системы управления качеством образования			
2.6.	Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования ХМАО – Югры в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Приказ АУ «Институт развития образования» об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными методическими службами, региональным методическим активом
2.7.	Определение кураторов из числа сотрудников АУ «Институт развития образования» для информационно-методического сопровождения образовательных организаций в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	январь 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Приказ АУ «Институт развития образования» о закреплении кураторов для информационно-методического сопровождения образовательных организаций в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	Проведение методических совещаний, семинаров по сопровождению апробации и	В течение 2023 года согласно плану	АУ «Институт развития образования»	Письма АУ Институт развития образования» Протоколы методических

	внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций (согласно плану мероприятий)	мероприятий	МОУО	совещаний, программы семинаров
3.2.	Проведение проектировочных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России» на базе РИП: единая образовательная среда; единая методическая система; единая система управления качеством образования; единые подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение)	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	АУ «Институт развития образования» МОУО	Письма АУ Институт развития образования» о проведении информационно-образовательных семинаров и совещаний Программа, презентационные и рабочие материалы семинаров
3.3.	Проведение научно-методической сессии для школьных команд общеобразовательных	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	АУ «Институт развития образования»	Письма АУ «Институт развития образования» о проведении научно-методической сессии для школьных команд

	организаций - участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России», по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики с участием менторов, включая участников регионального методического актива, кадрового методического актива, кадрового резерва руководителей образовательных организаций, инновационных команд РИП		МОУО	Программа, презентационные и рабочие материалы проектировочной сессии
3.4.	Разработка Модельных решений по формированию муниципальных программ развития системы управления качеством образования (методические рекомендации для МОУО)	Январь – сентябрь 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО	Комплект методических рекомендаций для МОУО по модельным решениям формирования муниципальных программ развития системы управления качеством образования
3.5.	Разработка Модельных решений по формированию школьных программ развития системы управления качеством образования (комплект методических рекомендаций для ОО)	Январь – сентябрь 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Комплект методических рекомендаций для ООО по модельным решениям формирования муниципальных программ развития системы управления качеством образования
3.6.	Обобщение и распространение	В течении года	АУ «Институт	Сборник успешных практик

	успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном и региональном уровнях		развития образования» МОУО/ОО	реализации проекта «Школа Минпросвещения России» Сетевое сообщество «Школлеги», клуб «Оценка качества образования»
3.7.	Информационно-методическое, консультационное сопровождение муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями, по формированию локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	В течении 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО	Виртуальная площадка «Школа Минпросвещения России»
3.8.	Организация деятельности школьной команды муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 город Урай, как региональной инновационной площадки (далее - РИП) в рамках апробации и	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	АУ «Институт развития образования» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 город	Виртуальные экскурсии по ключевым направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с

	внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»		Урай МОУО	углубленным изучением отдельных предметов №6 город Урай
3.9.	Проектная сессия. Защита школьных программ развития системы управления качеством образования по итогам апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» (совместно с кураторами ОО)	декабрь2023	Департамент АУ «Институт развития образования» ОО МОУО	План-график проектной сессии Программы развития системы управления качеством образования в образовательных организациях по итогам апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального координатора, на официальных сайтах МОУО и ОО – участников апробации и внедрения	В течение 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте регионального координатора
4.2.	Размещение успешных практик по ключевым направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество» на официальном сайте регионального	В течение года	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Методические материалы размещенные в разделе «Школа Минпросвещения России» на сайте АУ «Институт развития образования»

	координатора			
4.3.	Создание и ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение поставленных задач в текущем режиме	Декабрь 2022 года – декабрь 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Чат в телеграмм-канале
4.4.	Размещение пресс-релизов в разделе «Школа России» Минпросвещения официального сайта регионального координатора, социальных сетях и взаимодействие на официальном сайте федерального координатора	В течение 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Циклограмма пресс-релизов согласно запланированным мероприятиям
4. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1.	Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь - февраль 2023	Департамент АУ «Институт развития образования»	Приказ Департамента об утверждении региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

5.2.	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», включая информационно-аналитическую справку и адресные рекомендации	Ноябрь-декабрь 2023 года	Департамент АУ «Институт развития образования»	Приказ Департамента об утверждении анализа результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
------	--	--------------------------	--	--